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1. Artenschutzkartierung



Artenschutz geht uns alle an
DB-Experte Dr. Michael Schmitt zu Vorhaben beim Bahnausbau
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2. Abschnitt 
Hof–Marktredwitz 



Elektrifizierung Hof – Marktredwitz
Aktuelles Arbeit im Projekt

6

Frühe 

Öffentlichkeitsbe

teiligung

Überarbeitung Entwurfs-/Genehmigungsplanung – mit Deutschlandtakt

Regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

Gespräche mit Kommunen und Behörden

DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Koordinierungsrat Hof-Obertraubling | 12.04.2023

2023 …2024

Umweltgutachten Anhörungsverfahren BA 23/24

Vorbereitende Verfahren

Anhörungsverfahren BA 21/22

Veröffentlichung detailliertes 

Schallgutachten BA21/22

Abschluss 
Genehmigungsplanung

Übergabe Genehmigungsplanung 
an das Eisenbahn-Bundesamt 

Abstimmung Konzept Gestaltung 

Lärmschutzwände BA23/24

Öffentlichkeitsbeteiligung vor 

Anhörungsverfahren BA21/22 

Veröffentlichung detailliertes 

Schallgutachten BA 23/24

Öffentlichkeitsbeteiligung vor 

Anhörungsverfahren BA23/24 

Vorbereitung Einzelgesetz BA 
21/22 (MgVG)

heute



Hof–Marktredwitz: Erreichter Meilenstein
Entwurfs- und Genehmigungsplanung schreiten voran
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▪ Fertigstellung Genehmigungsunterlagen für Stadt und Kreis 
Hof bis Ende 2023; für Landkreis Wunsiedel i.F. bis Sommer 
2024

▪ Seit Mitte März Erkundungsbohrungen entlang der Strecke. 
Ziel: Optimale Vorbereitung des Untergrunds für den Bau von 
Oberleitungsmasten und Lärmschutzwänden; besondere 
Berücksichtigung von Baudenkmälern

▪ Erfolgreiche Kommunenbeteiligung für die Auswahl der 
Gestaltung von Schallschutzwänden

▪ Ganzjährig Durchführung von Erschütterungsmessungen für 
detailliertes Schallgutachten

▪ Start Anhörungsverfahren 2024

Erkundungsbohrung am Saaleviadukt in Hof



Hof–Marktredwitz: Erreichter Meilenstein
Entwurfsplan Neubau Bahnsteige Hof Hbf fertiggestellt
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▪ Wir machen Hof fit 
für längere Züge: 
vollständiger 
Neubau der 
Mittelbahnsteige 
4/6 & 8/10 inkl. 
Verlängerung für 
zwei 170m-Züge

▪ Neubau 
Unterführung, 
Aufzüge, Treppen, 
Entwässerung und 
Beleuchtung

▪ Neubau fast aller 
Gleise in Hof Hbf für 
höhere 
Geschwindigkeiten



Hof–Marktredwitz: Erreichter Meilenstein
Entwurfsplan Bahnhof Marktredwitz kurz vor Fertigstellung
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▪ Verlängerung der Mittelbahnsteige 2/3 und 4/6 
▪ Verlängerung Hausbahnsteig 1 für zwei gleichzeitig haltende Züge mit max. 120m Länge
▪ Neubau Bahnsteigdächer, Entwässerungsanlagen und Ausrüstung
▪ Neubau Stellwerk und Signaltechnik



3. Abschnitt 
Marktredwitz–Regensburg 



Aktuelles aus den Projekten
Marktredwitz–Regensburg 
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2023 …

Gespräche mit Kommunen und Behörden

Erstellung der Vorplanung –mit Deutschlandtakt

Baugrunduntersuchungen

Regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Koordinierungsrat Hof–Obertraubling | 12.04.2023

Vorbereitung der Frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung

2024

Abstimmungen von Neutrassierungen
mit Kommunen, WWA, Naturschutz

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Scoping-Verfahren nach MgVg
(u.a.Artenschutzkartierung)

Vorplanung barrierefreier Umbau Bahnhöfe 

heute



Marktredwitz–Regensburg 
Zuverlässigere und schnellere Verbindungen durch kürzere Strecken 
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Schnellere Verbindungen und zuverlässige Umstiege in der 
Oberpfalz durch kürzere Strecken. Ziel ist eine 
Fahrzeiteinsparung von 30 Minuten zwischen München 
und Hof.

1. Krummennaab und Reuth bei Erbendorf (im Bild)

▪ Verkürzung der Strecke um 700 Meter

▪ Abrücken von der Wohnbebauung Krummennaabs

▪ Mehr Lärmschutz für Anwohnende

2. Maxhütte-Haidhof 

▪ Streckenverkürzung um 3,26 Kilometer. 

▪ Mehr Schutz des Grundwassers: Bestandstrasse 
verläuft auf 6,5 Kilometer durch ein 
Wasserschutzgebiet; Reduzierung der Durchwegung auf 
660 Meter möglich

3.  Anpassungen von Kurvenradien für kürzere Reisezeit

Regenstauf



Marktredwitz-Regensburg
Vorziehen des barrierefreien Umbaus von Bahnhöfen
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▪ Prüfung, ob Umbau in jeweiligem Bahnhof durch 
vorgezogener Maßnahme möglich ist. 
Gesetzliche Vorgaben:

✓ wirtschaftlich darstellbar 
✓ vorweg finanzierbar 
✓ technisch machbar 
✓ rechtlich möglich

▪ Bei parallel zur Bauphase des Elektrifizierungsprojekts 
stattfindenden Umbauten ist zeitlich vorrangige 
Behandlung grundsätzlich denkbar

▪ Wünsche aus kommunaler Entwicklungsplanung 
können in der Vorplanungsphase berücksichtigt werden. 
Es gelten die Maßgaben des 
Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG).

Wie hier in Weiden plant die DB Netz AG im Zuge der 
Elektrifizierung den barrierefreien Umbau zahlreicher Bahnhöfe 
zwischen Marktredwitz und Regensburg



Marktredwitz–Regensburg: Erreichte Meilensteine 
Einblick in die Planung
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1. Neue Bahnhalte in der Potenzialanalyse durch BEG
▪ Ponholz, Diesenbach, Wutzlhofen und Regensburg-

Walhallastraßekönnten Schienenverkehr für mehr 
Menschen im Nahbereich nutzbar machen. 

2. Frühzeitige Informationen und Teamarbeit mit Kommunen
▪ Erster Bürgermeisterdialog durchgeführt
▪ Vorplanungen für Umbau Bahnknoten und zukünftige 

Fernverkehrshalte
▪ Verkürzungen der Strecke in den betroffenen Kommunen 

Maxhütte-Haidhof, Krummennaab und Reuth bei Erbendorf 
vor Ort diskutiert

▪ Laufender Austausch mit Städten und Gemeinden, 
etwa zu Planungsvarianten für Bahnübergänge

Projektabschnittsleiter Johannes Böhm (links) 
stellt die neue Streckenführung nahe Reuth b. 
Erb. im Rathaus Krummennaab vor



Marktredwitz–Regensburg: Ausblick
Weitere Planung
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1. Vorbereitung der Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung (FrÖB)
▪ Nach Vorgaben des Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgVG)
▪ Erarbeitung von Planungsabschnitten 
▪ Informationsangebote für Bürger:innen in Abstimmung mit kommunaler Ebene ab Anfang 2024

2. Auswahl Vorzugsvarianten für Neutrassierungenzur Beschleunigung der Relation Hof-Regensburg
▪ Laufende Beteiligung der betroffenen Kommunen, 
▪ Abstimmung mit Wasserwirtschaftsämternund Naturschutzbehörden
▪ Beachtung von Maßgaben des Denkmalschutzes

3. Start Scoping-Verfahren
▪ Für vorbereitendes Verfahren nach MgVG
▪ Biotop- und Artenschutzkartierung



4. Abschnitt 
Regensburg–Obertraubling 



Aktuelles aus den Projekten
Regensburg–Obertraubling 
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Information der Fachbehörden und Kommunen

Vermessung BIM Bestandsmodell, Baugrund etc.

Erstellung der Vorplanung – mit Deutschlandtakt

Regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung (online und Präsenz)
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Erstellung Schallschutzkonzeption (4. Streckengleis)

Klärung der betrieblichenAufgabenstellung aus 
Deutschlandtakt (4. Streckengleis inkl. Ebw. Untersuchungen 

und Fahrplanstudie)

2023 …2024

Antrag auf Scoping / Vorbereitendes Verfahren nach MgVG

heute



Regensburg–Obertraubling: Erreichter Meilenstein 
Scoping-Unterlagen eingereicht
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.

▪ DB-Projektleiter Thomas Sulzer und Ingenieur Sebastian 
Hussendörfer (im Bild v. links) haben im März 2023 die 
Unterlagen für das Scoping-Verfahren beim Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) eingereicht 

▪ Die Prüfung der Umweltbelange an der Strecke des 
mehrgleisigen Ausbaus zwischen Regensburg und Obertraubling 
(MARO) basiert planungsrechtlich auf dem Vorbereitenden 
Verfahren gemäß Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz 
(MgvG). 

▪ Unterrichtungsscheiben des EBA zum Scoping-Verfahren vsl. 2. Hj
2023 → Grundlage für Umweltkartierungen 



Regensburg–Obertraubling: Ausblick
Weitere Planung: Lage des neuen Überwerfungsbauwerks
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Obertraubling

Marktredwitz

Regensburg Hbf

Detail Überwerfungsbauwerk

Abstellgleise

4. Gleis

3. Gleis

Verbindungsgleise

Querschnitt 
Folie 20



Regensburg–Obertraubling: Ausblick
Weitere Planung: Lage des neuen Überwerfungsbauwerks
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Obertraubling

Marktredwitz

Regensburg Hbf

Detail Überwerfungsbauwerk

Abstellgleise

4. Gleis3. Gleis

Verbindungsgleise



Regensburg–Obertraubling: Ausblick
Weitere Planung: Überwerfungsbauwerk Regensburg
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Planungsumgriff Mehrgleisigkeit für Deutschlandtakt 
▪ Erweiterung von 3 auf 4 Streckengleise bereits planerisch an vielen Stellen konzeptionell berücksichtigt
▪ Verbindung durch Überwerfungsbauwerk Regensburg Hbf und R-Ost (im Bild aus Machbarkeitsuntersuchung) 
▪ Vorbehaltlich eisenbahnbetriebswissenschaftlichem Nachweis

→ Scoping-Verfahren: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Kommunen im 2. Quartal 2023

Abstellgleise

4. Gleis 3. Gleis
Marktredwitz

Verbindungsgleise



5. Fragen

Wortmeldungen virtuell bitte per „Handheben“



6. Termin für nächste Sitzung

Unser Vorschlag: 
Anfang 2024 (Festlegung nach Konstituierung Landtag)



www.bahnausbau-nordostbayern.de


