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1. Begrüßung
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Wechsel bei DB im Koordinierungsrat

4

Matthias Trykowski
DB Netz AG
Leiter Bahnausbau 
Nordbayern

Vorsitz Koordinierungsrat Bahnausbau Nürnberg–Schirnding

Norman Wilk
DB Netz AG
Leiter Ausbau 
Hof–Obertraubling 

weiteres Mitglied im Koordinierungsrat
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Übersicht Projektabschnitte
Überblick
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Marktredwitz–
Regensburg 

Regensburg–
Obertraubling 

Nürnberg–
Furth i. Wald 

Hof–
Marktredwitz* 

Stand: November 2020
* derzeit werden vorige Planungsschritte überarbeitet



2. Abschnitt Regensburg–
Obertraubling 
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Aktuelles aus den Projekten
Übersicht Bereich Regensburg

Neubau Haltepunkt 
Regensburg Walhallastr. 

Elektrifizierung 
Marktredwitz–
Regensburg 

2. Gleis Ost–Hafenbrücke 

Untersuchungsbereich 
„3. Gleis Regensburg–
Obertraubling“

Neubau Container-
Terminal

Neubau ESTW Regensburg Ost

Untersuchung: 
Trennung Güter- u. 
Personenverkehr 

Überwerfungsbauwerk 
Obertraubling

Neubau Haltepunkt 
Regensburg Klenzestr. 
(in Diskussion)

740m-Gleis 
Regensburg Hbf

Erneuerung EÜ 
Hartinger Straße

© Daten von OpenStreetMap - veröffentlicht unter ODbL



Aktuelles aus den Projekten
Regensburg–Obertraubling 
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2020 2021 …

Erstellung betriebl. 

Aufgabenstellung (BAST)

Information der Fachbehörden und Kommunen

Ausschreibung 

Vorplanung

Bestandsvermessung,

Baugrunduntersuchungen, 

Kampfmittelerkundung

Vergabe Vorplanung Erstellung der Vorplanung

Regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

Überarbeitung Eisenbahn-

betriebswiss. Untersuchung (EBWU)

Umweltplanungen und Scoping-Verfahren für 

Umweltverträglichkeit



3. Abschnitt Marktredwitz–
Regensburg 
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Aktuelles aus den Projekten
Marktredwitz–Regensburg 
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2020 2021 …

Gespräche mit Kommunen und Behörden

Ausschreibung der Vorplanung Vergabe Vorplanung

BIM: Analyse und Festlegung Umfang

Vorplanung

Baugrunduntersuchungen

Schall- und Erschütterungstechnische Gutachten

Regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

Scoping-Verfahren für 

Umweltverträglichkeit

Überarbeitung Eisenbahnbetriebswiss. 

Untersuchung (EBWU)



Aktuelles aus den Projekten
Vergabe Vorplanung Marktredwitz–Regensburg 
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Los 3

Los 2

Los 1

Aktueller Stand:

▪ Planungsleistungen 
Marktredwitz–Regensburg wurden 
europaweit ausgeschrieben

▪ derzeit läuft 
Teilnahmewettbewerb

▪ sechs Firmen haben sich 
beworben, vier Firmen konnten 
auch die erforderliche 
Qualifizierung nachweisen

▪ Vergabe in einzelnen Losen, 
siehe rechts

Planungsbestandteile (alle Lose):

Oberleitungsplanung

Konstruktiver Ingenieurbau 
(Eisenbahn- u. Straßenbrücken)

Leit- und Sicherungstechnik 
(Signale, Stellwerke, 
Bahnübergänge)

Übergeordnete Themen:

Umweltplanung 

Schall- und 
Erschütterungstechnische 
Untersuchungen

→ werden mit Los 1 vergeben



Aktuelles aus den Projekten
Vorabmaßnahmen Pechbrunn und Wernberg
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Neubau elektronisches Stellwerk Pechbrunn

▪ Planungsphase abgeschlossen

▪ Baurecht noch 2020 erwartet

Neubau elektronisches Stellwerk Wernberg + Station

▪ wesentlich größere Maßnahme (Bahnsteige, Zugänge, 
Spurplan) → aufwändigere Planung

▪ Entwurfsplanung abgeschlossen

▪ Genehmigungsplanung läuft

▪ anschließend Baurechtsverfahren



3. Abschnitt 
Hof–Marktredwitz 
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Aktuelles aus den Projekten
Hof–Marktredwitz 
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Frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung

Variantenuntersuchung zum 
Lärmschutz

Variantenuntersuchung zur Engpassbeseitigung

Überarbeitung Entwurfs-/Genehmigungsplanung
Beauftragung 

Entwurfsplanung

Scoping-Verfahren für 

Umweltverträglichkeit

Regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

Vor-
bereitende 
Verfahren

2020 2021 …

Gespräche mit Kommunen und Behörden



Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgvG)
Ablauf und Unterschiede zu Planfeststellungsverfahren
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Antragstellung/
Scoping

Einwen-
dungen u. 
Stellung-
nahmen

Erörterungs-
termin

Abschluss-
bericht

Entscheidung 
Bundestag

Maßnahmen-
gesetz

Entscheidung 
des BMVI

Bekannt-
machung der 

Planung 

Äußerung zu 
Einwen-

dungen u. 
Stellung-
nahmen

Reguläres PFV

Entscheidung 
durch EBA

Planfeststellungs-
Beschluss

ggf. gerichtliche 
Überprüfung

Gesetzgebungsverfahren (MgvG)

ggf. gerichtliche 
Überprüfung

Vorbereitendes Verfahren

Anhörungsverfahren

Frühe 
Bürger-

beteiligung



Planungsstand nach Abschnitten
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Stadt Hof 

Landkreis Hof 

Döhlau–Martinlamitz

Landkreis Wunsiedel

Kirchenlamitz–Thölau

Knoten Marktredwitz

Stand: November 2020

Mitte 2020

Mitte 2020

Mitte 2021

Marktleuthen

M

✓

✓

Bürgerdialog 
startet jetzt

→ Bürgerdialog vsl. Sommer 2021



Blick in die Planung: Hof–Martinlamitz
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9 Straßenbrücken werden 

angepasst oder erneuert

6 Eisenbahnbrücken werden 

angepasst oder erneuert

700
Oberleitungsmaste

8 neue lange 

Güterzuggleise

2 elektronische Stellwerke 

und Signaltechnik

16 km
aktiver Schallschutz

16 km 

Bahnstrecke

3. Gleis 

Hof–Oberkotzau 



Planungsstand und Ergebnisse
Darstellung im Bürgerdialog
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Haltepunkt Hof Mitte
Wendegleis Hof Mitte

EÜ Alsenberger Str. 

Hof Hbf

SÜ Jahnstr.

3. Gleis Hof–Oberkotzau 

Signaltechnik Gutenfürst–Hof  

EÜ über die Saale

SÜ Bundesstraße B15

SÜ Sportplatz Döhlau

SÜ Klingerwegbrücke

EÜ Schwesnitz

EÜ Mühlbach

EÜ Saale

Bhf. Oberkotzau

SÜ Frankenbrücke

FÜ Kappelsteg

EÜ Fußweg

BÜ Schwingen

SÜ Schwingen

SÜ Sandler

Überleitstelle 
Martinlamitz

SÜ Förbauer Weg

SÜ Martinlamitzer Str. 

Anpassung

Neubau

Rückbau

Schallschutzwand

3. Gleis



Planungsstand und Ergebnisse
Schallschutz: Beispiel Oberkotzau
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▪ festgelegt wurden Standorte
der Schallschutzwände, 
genaue Abmessungen folgen 
in nächsten Phasen

▪ Höhen: ca. 3 bis 5 Meter
▪ Gesamtlänge: ca. 16 km
▪ zusätzlich: Ersatz von lauten 

Brücken, passiver Schallschutz



Planungsstand und Ergebnisse
3. Gleis Hof–Oberkotzau 
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▪ zwischen Hof und Oberkotzau 
überlagern sich mehrere Strecken

▪ durch neue Zugzahlen ergibt sich 
eine Überlastung in diesem 
Abschnitt

▪ Bau eines zusätzlichen Gleises auf 
ca. 5 Kilometern erforderlich

▪ drittes Gleis war hier schon einmal 
vorhanden und wurde 1945 
zurückgebaut

▪ Gleis kann vollständig auf 
Bahngrund entstehen, westlich der 
Bestandsgleise

3. Gleis

3. Gleis



Bürgerdialog Hof–Martinlamitz
Ablauf und Termine
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02.12. Informationen zu Planungsergebnissen und Dialog an betroffene Kommunen

03.12. virtuelle Pressekonferenz zum Bürgerdialog und Planungsergebnissen

Veröffentlichung der Planungskarten auf der Projekt-Webseite

bis zu diesem Tag bitten wir die gezeigten Inhalte vertraulich zu behandeln 

12.01. Online-Infotermin Hof–Martinlamitz

Livestream mit Vortrag und Fragen über Chat

--- sofern Corona-Lage es zulässt ---

18./20.01. Bürgersprechstunden vor Ort (Hof und Schwarzenbach)

→ telefon. Anmeldung erforderlich

Mit Fragen können BürgerInnen 
sich jederzeit über die 
Webseite an das Team wenden.

www.bahnausbau-nordostbayern.de 



4. Bahnstrom für 
Nordostbayern
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Rückblick
intensiver Dialog mit viel Gesprächsbedarf

▪ 12. Juni Veröffentlichung Leitungsentwurf als Vorschlag der 
DB für Bahnstromleitung

▪ ab 17. Juni Online-Infotermine, Bürgersprechstunden am 
Telefon und vor Ort, Infos für Presse und Kommunen

▪ insgesamt mehrheitlich konstruktiver Dialog mit Aussicht 
auf Kompromisslösungen (z.B. in Auerbach, Hersbruck)

▪ punktueller Widerstand im Landkreis Amberg-Sulzbach
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315
Anfragen per E-Mail oder Post

3.338
Zuschauer bei Infoterminen

18 Stunden
Videoaufzeichnung von 
Infoterminen

150
Telefonische Sprechstunden angeboten

110.000
Seitenaufrufe Webseite*

1.437
Wortmeldungen bei Infoterminen

*seit Juni 2020

Dialog mit der Region in Zahlen
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Online-Infotermine
neues Format für Dialog trotz Corona

▪ Livestream mit Vortrag

▪ Fragen werden über Chat 
gestellt und live beantwortet

▪ Überwiegend positives 
Feedback von BürgerInnen 
für Format

▪ 8 Veranstaltungen zu 
Bahnstrom für einzelne 
Abschnitte 

▪ zusätzliche Termine in 
Abstimmung mit Kommunen 
bei Gesprächsbedarf (z.B. 
Illschwang)

▪ Thematische Schwerpunkte: 
Alternativen zu 
Bahnstromleitung, 
Leitungsverlauf, Bündelungen

Aufzeichnungen ansehen: 
bahnausbau-nordostbayern.de/ 
infotermine
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Planungshinweise aus der Region
143 Planungshinweise haben uns erreicht, davon...

64 konkrete Vorschläge oder Ideen

33 Hinweise zu Natur und Umwelt

17 Hinweise zu Denkmälern

32 allgemeine Hinweise zur Örtlichkeit

Planungshinweise sind im Leitungsentwurf 
auf unserer Webseite einsehbar

www.bahnausbau-
nordostbayern.de/leitungsentwurfi
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Wissenschaftliches Gutachten zu Bahnstrom
alternative Versorgungskonzepte werden untersucht
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▪ Abstimmungsgespräch zwischen DB und Vertretern der Region: breiter Konsens für die 
Untersuchung der offenen Fragen in einem Gutachten

▪ Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Arnd Stephan (Professur für Elektrische Bahnen an der 
TU Dresden)

▪ Inhalt: systematische Identifizierung und Vergleich aller technisch und betrieblich in 
Frage kommenden Varianten, insb.

▪ Freileitungen (bisherige Planung)

▪ dezentrale Versorgung aus dem öffentlichen Netz

▪ starr geerdetes Inselnetz mit Kabelanteilen

▪ Finanzierung: durch Bundesmittel über das Eisenbahn-Bundesamt

▪ Das Gutachten wird auch weiterhin von politischen Vertretern der Region begleitet. © Professur für Elektrische Bahnen

An der Professur für Elektrische Bahnen wird im Fachgebiet der elektrischen 
Verkehrssysteme gelehrt und geforscht. Schwerpunkte bilden die Energieerzeugung und 
-übertragung, die Energieverteilung und -zuführung, das elektrische Fahrzeug, 
die Rückstromführung und Beeinflussung sowie der Fahrzeug- und Anlagenbetrieb.
weitere Informationen: www.ebahnen.de

http://www.ebahnen.de/
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Fahrplan Bahnstrom:
So geht es weiter

DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Koordinierungsrat Hof–Obertraubling | 01.12.2020

Leitungsentwurf

Dezember 2020
Beauftragung 
Gutachten

Januar 2021
Beginn Erstellung 
Gutachten

Mai 2021
Abschluss 
Gutachten 

Bahnstrom-Gutachten

derzeit
Prüfung der 
Planungshinweise

ca. Ende des Jahres
Veröffentlichung 
Leitungsvarianten

Januar 2021
Beginn Erstellung Unterlagen 
Raumordnungsverfahren

ca. 2. Quartal 2021
Start Raumordnungs-
verfahren erste 
Abschnitte

heute Januar 21 Februar 21 März 21 April 21 Mai 21

Planungsauftrag 
Metropolenbahn



5. Fragen
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Wortmeldungen bitte per „Handheben“



6. Termin für nächste Sitzung
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Unser Vorschlag: Montag, 14. Juni 2021



www.bahnausbau-nordostbayern.de


