
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

Koordinierungsrat Bahnausbau Hof–Obertraubling  

3. Sitzung am 28. Oktober 2019 

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Matthias Trykowski | Weiden i.d. Oberpfalz | 28.10.2019
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Feedback zu letzter Sitzung: 

Überwachung des Verbots lauter Güterzüge ab 2021

▪ Umrüstung Güterzüge auf Flüsterbremsen: Aufrauen der Räder 

wird verhindert und die Rollgeräusche während der kompletten 

Fahrt reduziert (Halbierung des wahrgenommenen Schalls)

▪ DB Cargo: bereits 85% der Güterwagen sind umgerüstet, Ende 

2020 werden es 100% sein

▪ ab 13. Dezember 2020: Verbot von lauten Güterzügen auf dem 

deutschen Schienennetz gemäß Schienenlärmschutzgesetz

▪ Überwachung durch DB: 

▪ Bestätigung der Güterverkehrsunternehmen über Einhaltung 

des Verbots

▪ Zusendung von Wagenlisten an DB → Stichproben

▪ Überwachung durch Eisenbahn-Bundesamt:

▪ Prüfung der Einhaltung des Gesetzes

▪ Kontrollen anhand von Wagenlisten und Fahrplanunterlagen

▪ Jährliche Veröffentlichung der Ergebnisse

▪ Bei Verstößen drohen Bußgelder oder die Einschränkung bis 

zum Entzug des Zugangs zum deutschen Schienennetz
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Aktuelles aus dem Projekt: Hof–Marktredwitz 

2019 2020 …

Schallvoruntersuchung

Hof–Marktredwitz

Vorstellung Planungsergebnisse 

für Öffentlichkeit Mitte 2020

Überarbeitung Vorplanung zum Lärmschutz

Überarbeitung Vorplanung zur Engpassbeseitigung

Erarbeitung Entwurfsplanung

und Planfeststellungsantrag 

für erste Bauabschnitte

Entwurfs-

planung und 

Erarbeitung 

Planfest-

stellungs-

antrag weitere 

Abschnitte, 

siehe nächste 

FolieErste Mastgründungen als 

Bauvorbereitende Maßnahmen 

im Bf Marktredwitz

Abschluss 

Planungsvereinb.

Wendegleis Hof 

Mitte

Grundlagenermittlung: Vermessungsarbeiten, 

Sichtung Bestandspläne, Analyse bestehender 

Anlagen für betroffene Bauwerke

Beauftragung 

Entwurfs-

planung
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Aktuelles aus dem Projekt: Hof–Marktredwitz 

BA 1: Hof Hbf

BA 2: Hof-Moschendorf – Martinlamitz

BA 3: Kirchenlamitz – Thölau

BA 4: Knoten Marktredwitz

Stand: 10/2019

Antrag auf

Planfeststellung

Ende 2020

Anfang 2021

Mitte 2021

Ende 2021

Marktleuthen

M
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Aktuelles aus dem Projekt: Marktredwitz–Regensburg 

2019 2020 …

Auftaktgespräche mit Kommunen und 

Behörden

Grundlagenermittlung: Sichtung 

Bestandspläne, Analyse bestehender 

Anlagen, Stellwerksgutachten, 

Brückenuntersuchungen

Erstellung Betriebliche Aufgabenstellung und 

Eisenbahnbetriebswiss. Untersuchung

Vermessungstechnische Grundlagen: 

Vermessung Brücken und Grunderwerb

Erstellung Schallvoruntersuchung

Marktredwitz - Regensburg

Erstellung Ausschreibungsunterlagen

zur Vorplanung

Vergabe  

Vorplanung

BIM: Analyse und Festlegung Umfang

Beginn Vorplanung

Befliegung der 

Strecke 

Baugrunduntersuchungen und 

Erschütterungsschutz
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Marktredwitz–Regensburg:

neue digitale Planungsmethode BIM

Building Information Modeling

▪ Planungen für Marktredwitz–Regensburg 

werden  digital

▪ Basis der Planung ist ein 3D-Modell, in 

dem alle Teilbereiche abgebildet sind

▪ Vorteile:

▪ Höhere Planungsqualität durch 

frühzeitige Zusammenführung 

verschiedener Bestandteile

▪ Bessere Aussagen zu Kosten und 

Wirtschaftlichkeit

▪ Visualisierungen machen unsere 

Planungen besser verständlich und 

vorstellbar

▪ Partnerschaftliche Projektabwicklung
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Aktuelles aus dem Projekt: Regensburg–Obertraubling 

2019 2020 …

Erstellung Machbarkeitsuntersuchung 

Fertigstellung Infrastrukturkonzept 

(Berücksichtigung tangierender Maßnahmen)

Erstellung betriebliche Aufgabenstellung (BAST)

Information der Fachbehörden und Kommunen

Erstellung Ausschreibung 

Vorplanung

Bestandsvermessung und 

Baugrunduntersuchungen

Vergabe 

Vorplanung

Erstellung der 

Vorplanung
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Marktredwitz–Regensburg: zeitliche Einordnung

Ende 

2021heute
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Die parlamentarische Befassung

V1

V2

V3 Bundestag
beschließt 

Vorzugsvariante 

oder fordert 

weitere Prüfungen

Vorplanungs-

heft

▪ Neues Instrument im Rahmen der Bedarfsplanumsetzungs-

vereinbarung (BUV) für neue Projekte (nicht Hof–Marktredwitz)

▪ bisher: alleinige Entscheidung DB über Vorzugsvariante

▪ jetzt: mehr Mitwirkung des Bundestags
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Vorgehensweise Vorplanung

▪ Prüfung der technischen 

Umsetzbarkeit der Varianten

▪ Ausscheiden nicht realisierbarer 

Varianten

▪ Ausarbeitung restlicher Varianten

auf freier Strecke:

Planung der 

Oberleitungsmasten

Problematische Stellen: 

Brücken, Tunnel, Dämme, Bau zusätzlicher Infrastruktur...

→ Entwicklung verschiedener Varianten

Beispiel: Brücke über Bahnstrecke zu niedrig

→ Variante 1: Neubau der Brücke mit 

größerer lichter Höher

→ Variante 2: Tieferlegung der Gleise

→ … + -
€
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Marktredwitz–Regensburg: 

Untersuchungsumfang Vorplanung

135 Kilometer

Bahnstrecke

127
Eisenbahnbrücken

59
Straßenbrücken

26
Bahnübergänge

18
Bahnhöfe

13
Stellwerke

7 neue Überholgleise 

für Güterzüge
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Neubau von Straßenbrücken

▪ Züge sollen zukünftig 

elektrisch betrieben werden

▪ zur Versorgung mit Strom ist 

eine Oberleitung erforderlich

▪ Oberleitung muss sich in 

bestimmter Höhe über den 

Schienen befinden

▪ viele Brücken über die 

Bahnstrecke sind zu niedrig 

für die zusätzliche 

Oberleitung

▪ Neubau von Brücken mit 

größeren „lichten Höhen“ 

wird erforderlich

Brücke bei Kirchenlamitz
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Das Eisenbahnkreuzungsgesetz

An Kreuzungen zwischen Straße und Bahnstrecke 

regelt das Eisenbahnkreuzungsgesetz das 

Miteinander von Bahn und Straßenbaulastträger 

(z.B. Bund oder Kommune).

Verlangt ein Beteiligter den Neubau einer Brücke, 

trägt dieser auch die Kosten. Dabei gleicht der 

andere ihm entstehende Vorteile aus. 100%

Verlangen beide Beteiligte den Neubau einer 

Brücke, werden die Kosten geteilt. Das gilt auch, 

wenn ein Beteiligter den Neubau hätte verlangen 

müssen. 
x% x%
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Leit- und Sicherungstechnik

▪ Leit- und Sicherungstechnik = Maßnahmen, die sicheren Zugbetrieb ermöglichen

→ Signale, Stellwerke, Zugbeeinflussung

▪ IST-Zustand zwischen Marktredwitz und Regensburg: 

veraltete Technik, teilweise aus der Vorkriegszeit (Reuth 1933, Windischeschenbach 1939)

mechanische Signale bei Nabburg
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Leit- und Sicherungstechnik:

ETCS

▪ neuer europäischer Standard: European Train Control System (ETCS) 

→ ermöglicht das Fahren ohne Signale, kann aber auch mit Signalen eingesetzt 

werden

→ verbessert grenzüberschreitenden Verkehr durch einheitliches System auf 

wichtigem europäischem Korridor

▪ Neubau von 9 Elektronischen Stellwerken:

Wiesau, Reuth, Windischeschenbach, Weiden, Nabburg, Schwarzenfeld, Irrenlohe, 

Schwandorf, Regensburg

▪ Anpassung von 4 Elektronischen Stellwerken:

Neustadt, Klardorf, Maxhütte-Haidhof, Regenstauf



DB Netz AG | Alfred Schmitt, Matthias Trykowski | 3. Sitzung Koordinierungsrat Bahnausbau Hof–Obertraubling | Weiden | 28.10.201919

Schallvoruntersuchungen: Methodik

▪ Dreidimensionales Simulationsmodell unter Berücksichtigung von u.a.: 

▪ Topografischen Gegebenheiten (z.B. Lage im Tal oder am Hang)

▪ Fahrbahnarten (z.B. Brücken)

▪ Anzahl, Art und Geschwindigkeiten der Züge

▪ Lärmentwicklung wird je Gebäude simuliert 

▪ Kommt es zu einer Überschreitung der Grenzwerte, erarbeiten wir in der Vorplanung 

geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwand)
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Schallvoruntersuchungen:

Exemplarische Isophonenkarte

Grenzwerte gem. 

16. BImSchV

Am Tag: 70 dB(A)

Nachts: 60 dB(A)

→ Sonderregeln z.B. 

für Seniorenheime
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Bahnstromversorgung Nordostbayern

▪ Konzept für 

Bahnstromversorgung in 

Nordostbayern wird derzeit 

erstellt

▪ Vorstellung des Konzeptes bei 

der nächsten Sitzung im 

Frühjahr 
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Aktuelles: Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerdialog

▪ aktualisierte Website zum 

Bahnausbau in Nordostbayern 

seit kurzem online

▪ technisch, inhaltlich und optisch 

überarbeitet

▪ umfangreiche Informationen 

übersichtlich aufbereitet

▪ Projekt-Blog gibt Einblicke in 

unsere Arbeit

www.bahnausbau-
nordostbayern.de
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Bürgerdialog: 

Informationsveranstaltungen in der Region

Hintergrund: 

▪ Im Rahmen der „frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ 

sollen Bürgerinnen und Bürger auch in frühen 

Planungsphasen schon informiert und eingebunden 

werden.

▪ Ziele: 

▪ Feedback aus der Bevölkerung zur Vorplanung 

einholen und ggf. bei Parlamentarischer 

Befassung berücksichtigen

▪ Widerstände frühzeitig erkennen und möglichst 

vermeiden 

Hintergrund Hof–Marktredwitz:

▪ 2016 wurden vor Beginn PFV bereits vier Veranstaltungen durchgeführt 

▪ nach Einzelfallentscheidung wurde angekündigt, die überarbeitete Planung erneut vorzustellen
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Vorschlag Bürgerdialog 

Vorplanung/Schallschutzplanung

▪ Infomarkt-Konzept: 

▪ Aufbau von einzelnen Ständen mit Tischen und Infowänden

▪ je Station wird ein Thema aufbereitet (z.B. Natur & Umwelt) 

und ein Ansprechpartner steht für Fragen bereit

▪ Infomarkt ist für ca. 2 Stunden geöffnet, Besucher können in 

dieser Zeit individuell kommen und gehen

▪ Vorteil: keine klassische Vortragssituation, sondern Raum für 

individuelle Gespräche und direkten Dialog

▪ Veranstaltungsorte: Orientierung an Orten aus erster Runde 2016

▪ Einbindung Kommunen: nach Bedarf vorab Besuche bei 

Bürgermeistern 

▪ zeitliches Vorgehen: 

▪ Hof–Marktredwitz: ab Mitte 2020

▪ Marktredwitz–Regensburg: ab 2021

▪ Regensburg–Obertraubling: ab 2021



Agenda

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Matthias Trykowski | 3. Sitzung Koordinierungsrat Bahnausbau Hof–Obertraubling | Weiden | 28.10.201927

Begrüßung1.

Aktuelles aus den Projekten2.

Konzept Bahnstromversorgung Nordostbayern

3.

Abstimmung Konzept Bürgerdialog

4.

Fragen

5.

Termin für nächste Sitzung

6.

Ausblick Vorplanung Marktredwitz–Regensburg 

7.



Agenda

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Matthias Trykowski | 3. Sitzung Koordinierungsrat Bahnausbau Hof–Obertraubling | Weiden | 28.10.201928

Begrüßung1.

Aktuelles aus den Projekten2.

Konzept Bahnstromversorgung Nordostbayern

3.

Abstimmung Konzept Bürgerdialog

4.

Fragen

5.

Termin für nächste Sitzung

6.

Ausblick Vorplanung Marktredwitz–Regensburg 

7.



DB Netz AG | Alfred Schmitt, Matthias Trykowski | 3. Sitzung Koordinierungsrat Bahnausbau Hof–Obertraubling | Weiden | 28.10.201929

Terminfindung für nächste Sitzung

Terminvorschlag DB Netz AG

Dienstag, 19. Mai 2020



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.bahnausbau-nordostbayern.de
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