
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

Koordinierungsrat Bahnausbau Hof - Regensburg

2. Sitzung am 21. Januar 2019 

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Robert Hanft | Marktredwitz
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Projektübersicht: Hof – Regensburg – Obertraubling 
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Lage im Netz

 Kapazitätserhöhung / Engpassauflösung sowie Angebotsverbesserung 

(Reisezeitverbesserung)

 Schaffung eines alternativen Laufweges zur Nord-Süd-Achse Hamburg 

– Hannover – Fulda – Frankfurt / Würzburg – Nürnberg – München / 

Passau insbesondere für den Güterverkehr  

 Ermöglichung durchgehender Verkehre auch im überregionalen 

Personenverkehr 

Verkehrliche Zielstellung und Nutzen

 Elektrifizierung der Strecken Hof-Marktredwitz, Herstellung KV-Profil 

P/C Marktredwitz – Oberkotzau, Lärmvorsorge 

 Elektrifizierung der Strecke Marktredwitz-Regensburg, Herstellung KV-

Profil P/C 400 Regensburg – Maxhütte-Haidhof , Zweigl. 

Verbindungskurve Regensburg-Hafenbrücke – Regensburg Ost, 

Lärmvorsorge 

 3. Gleis Regensburg-Obertraubling

 Spurplananpassungen (u.a. 740 m Güterzüge) 

 Stellwerksanpassungen/-neubau, sofern nötig

 Ausrüstung der Strecke mit europäischem Zugsicherungssystem ETCS

Wesentliche Maßnahmen

Nürnberg

Marktredwitz

Hof

Regensburg

Obertraubling
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Aktuelles aus dem Projekt: Hof - Marktredwitz

2018 2019 …

Schallvoruntersuchung

Hof – Marktredwitz eingeholt

Vorstellung Vorzugsvarianten Lärmvorsorge im 

Rahmen Öffentlichkeitsbeteiligung Mitte 2019

Variantenuntersuchung und schalltechnische 

Berechnung für ersten Bauabschnitt Hof Hbf

Variantenuntersuchung und schalltechnische 

Berechnung Oberkotzau - Marktredwitz

Abstimmung Vorzugsvarianten Lärmvorsorge 

Bauabschnitt Hof Hbf mit BMVI und EBA

Erarbeitung Entwurfsplanung und Planfest-

stellungsantrag für ersten Bauabschnitt Hof Hbf

PFV Hof Hbf

vsl. Q1/2020

Entwurfsplanung 

weitere Abschnitte 

2020

Einleitung PFV 

weitere Abschnitte 

2021

Ausbauumfang und prognostiziertes 

Verkehrskonzept mit BMVI abgestimmt

Erste Mastgründungen als Bauvorbereitende 

Maßnahmen im Bf Marktredwitz

Anpassung Verkehrliche Aufgabenstellung an 

Infrastukturbedarfe Ostkorridor Süd
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Aktuelles aus dem Projekt: Marktredwitz - Regensburg 

2018 2019 …

Auftaktgespräche mit ersten Kommunen und 

Behörden
Auftaktgespräche mit restlichen Kommunen

Erstellung verkehrliche Aufgabenstellung

Konkretisierung Ausbauumfang und

prognostiziertes Verkehrskonzept mit BMVI

Grundlagenermittlung: Sichtung von Bestandsplänen, 

Analyse bestehender Anlagen, Erarbeitung von Stellwerksgutachten

Erstellung Betriebliche Aufgabenstellung und 

Eisenbahnbetriebswirtschaftliche Untersuchung

Vermessungstechnische Grundlagen: 

Vermessung Brücken und Koordinatennetz

Erstellung Schallvoruntersuchung

Marktredwitz - Regensburg

Erstellung Ausschreibungsunterlagen zur Vorplanung
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Aktuelles aus dem Projekt: Regensburg – Obertraubling 

2018 2019 …

Untersuchung Trassierungsvarianten Erstellung Machbarkeitsuntersuchung 

Erstellung Verkehrliche Aufgabenstellung 

(VAST)

Fertigstellung Infrastrukturkonzept 

(Berücksichtigung tangierender Maßnahmen)

Erstellung Eisenbahnbetriebs-

wissenschaftliche Untersuchung

Erstellung betriebliche Aufgabenstellung 

(BAST)

Grundlagenerhebung Information der Fachbehörden und Kommunen



Aktuelles aus dem Projekt: Neubau Stellwerke Pechbrunn

und Wernberg
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▪ Ziel: Ersatz von zwei alten Relaisstellwerken (RSTW), Neubau Bahnsteige in Wernberg 

Qualitätsverbesserungen

▪ Kompatibilität der Maßnahmen zur Elektrifizierung

▪ derzeitiger Zustand: bestehende Anlagen sind veraltet und werden den Qualitätszielen des 

Nahverkehrs (Pünktlichkeit, Taktknoten) und des Güterverkehrs auf Basis der bestehenden 

Verkehrsmengen nicht mehr gerecht

▪ Maßnahmen Pechbrunn: Ersatzneubau des Stellwerks als ESTW, Neubau aller Leit- und 

Sicherungstechnischen Anlagen & Kabel im Abschnitt Marktredwitz - Wiesau

▪ Maßnahmen Wernberg: Ersatzneubau des Stellwerks als ESTW, Neubau aller Leit- und Sicherungs-

technischen Anlagen & Kabel im Abschnitt Nabburg - Weiden, Neubau eines Mittelbahnsteigs in 

Wernberg inkl. Neubau Fußgängerbrücke und Anpassung der Gleislage aller Gleise im Bf Wernberg

2018 2019 …

Realisierung

Wernberg: Beginn 

Planfeststellungs-

verfahren

2020

Pechbrunn: Beginn 

Planfeststellungs-

verfahren

Pechbrunn:  

Planfeststellungs-

beschluss

Wernberg: 

Planfeststellungs-

beschluss

2021
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Aktuelles aus dem Projekt: Eröffnung Infopunkt 

Infopunkt Bahnausbau Nordostbayern 

im Bahnhofsgebäude Marktredwitz

▪ Anlaufstelle für Bürger rund um 

Fragen zum Bahnausbau in 

Nordostbayern

▪ Ausstellung gibt einen Überblick über 

die Projekte

▪ Persönlicher Ansprechpartner aus 

dem Projektteam steht für individuelle 

Fragen zur Verfügung

▪ geöffnet immer donnerstags von 

14:30 bis 18:30 Uhr

▪ Touchscreen ist auch außerhalb der 

Öffnungszeiten zugänglich und bietet 

Informationen
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Prognostiziertes Verkehrskonzept Hof – Regensburg 
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Weiden

Hof Hbf

Oberkotzau

Marktredwitz

Regensburg Hbf

Richtung

Cham/

Furth i. Wald

Richtung

Pegnitz/

Nürnberg

Richtung

Amberg/

Nürnberg

Richtung

Schirnding/Cheb

Richtung

Nürnberg

Legende:

Wiesau

Schwandorf

** GV 27/30

GV26/29

GV 26/28

GV 25/27

GV 27/29

GV 33/31

Legende: Fernverkehr 

Regionalexpress

Regionalbahn

Güterverkehr pro 

Richtung

1 Stunden-Takt

2 Stunden-Takt

Unterstützung in den 

Hauptverkehrszeiten

GV x/y

Nahverkehr gemäß Bayerischer 

Eisenbahngesellschaft*

* Nahverkehrs-Prognose der BEG liegt 

deutlich über Prognose gem. BVWP

** weitere Züge der Relationen nach 

Münchberg und Rehau nicht dargestellt
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Planungsstand 2018: Barrierefreier Ausbau von Stationen
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Marktredwitz
barrierefreier Ausbau Bahnsteig Gl. 2/3, 

Sanierung Personenunterführung

Inbetriebnahme: vsl. 2023

barrierefrei

teilweise barrierefrei

nicht barrierefrei

Baumaßnahme vorgesehen

Oberkotzau
barrierefreier Ausbau im Rahmen 

Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)

Inbetriebnahme: 12/2019

Hof Mitte
Neubau Haltepunkt im Rahmen 

der Stationsoffensive

Inbetriebnahme: vsl. 2023

Wernberg
Umbau Verkehrsstation als EKrG-

Maßnahme

Inbetriebnahme: vsl. 2023

Schwarzenfeld (Oberpfalz)
Barrierefreier Ausbau, 

Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) 

Planungsvorrat
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Strecke Nürnberg-Schwandorf-Furth im Wald
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▪ November 2018: Bekanntgabe, dass 

Strecke Nürnberg-Schwandorf-Furth im 

Wald vom potentiellen in den 

vordringlichen Bedarf des 

Bundesverkehrswegeplans 2030 

aufsteigt

▪ Elektrifizierung ab Hartmannshof 

vorgesehen (bis dort ist wegen S-Bahn 

Nürnberg bereits elektrifiziert)

▪ Strecke ergänzt/erweitert bisherige 

Ausbauprojekte in Nordostbayern



Agenda

16

Begrüßung

Aktuelles aus dem Projekt

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Robert Hanft | 2. Sitzung des Koordinierungsrates Bahnausbau Hof – Regensburg | Marktredwitz | 21.01.2019

Barrierefreier Ausbau von Stationen

Strecke Nürnberg-Schwandorf-Furth im Wald

Fragen

Termin für nächste Sitzung

Prognostiziertes Verkehrskonzept



Agenda

17

Begrüßung

Aktuelles aus dem Projekt

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Robert Hanft | 2. Sitzung des Koordinierungsrates Bahnausbau Hof – Regensburg | Marktredwitz | 21.01.2019

Barrierefreier Ausbau von Stationen

Strecke Nürnberg-Schwandorf-Furth im Wald

Fragen

Termin für nächste Sitzung

Prognostiziertes Verkehrskonzept



Termin für nächste Sitzung
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▪ Vorschlag DB Netz AG:

Nächster Termin 

Montag, 28. Oktober 2019, 10:30 Uhr



„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ kann auch durch ein anderes Abschlusszitat oder eine Botschaft ersetzt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.bahnausbau-nordostbayern.de
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