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Koordinierungsrat Bahnausbau Nürnberg - Schirnding

2. Sitzung am 21. Januar 2019 

DB Netz AG | Alfred Schmitt, Robert Hanft | Marktredwitz
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Aufteilung des Streckenabschnitts 

Nürnberg – Marktredwitz in sechs 

Planungsabschnitte:

▪ PA 1: Nürnberg – Hohenstadt

▪ PA 2: Hohenstadt – Ranna

▪ PA 3: Ranna – Schnabelwaid

▪ PA 4: Schnabelwaid –

Immenreuth

▪ PA 5: Immenreuth –

Marktredwitz

▪ PA 6: Übergeordneter 

Planungsabschnitt mit 

Projektsteuerung, Beratungs-

und Gutachterleistungen, 

Bahntelekommunikation

Der Streckenabschnitt Marktredwitz –

Grenze D/CZ ist ein eigenständiger 

technischer Planungsabschnitt.

Aktuelles aus dem Projekt: Nürnberg – Schirnding 
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Aktuelles aus dem Projekt: Nürnberg – Marktredwitz 

2018 2019
Abschluss Betriebliche Aufgabenstellung und

Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung

Erarbeitung der Stellwerksgutachten

regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

Auftaktgespräche mit Behörden und Kommunen
Fortsetzung der Gespräche mit Behörden und Kommunen 

(Abstimmungen technische Planungen und Umweltplanungen)

…

Erstellung Ausschreibungsunterlagen zur Vorplanung

Vermessungstechnische Grundlagen

3D-Tunnelscan der Bestandstunnel

Erstellung Machbarkeitsuntersuchung Tunnel

Vorerkundungsprogramm (Erhebung 

Baugrundinformationen / geotechnische Beratung)

Technische Vorplanung durch Planungsbüros in Ausführung

Information im Rahmen früher 

Öffentlichkeitsbeteiligung ab Mitte 2019
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Aktuelles aus dem Projekt: Marktredwitz – Schirnding 

2018 2019

Ergänzung/Überarbeitung der Vorplanung

im Grenzbahnhof Schirnding

Fertigstellung der Vorplanung

im Grenzbahnhof Schirnding

…

Synchroni-

sierung mit 

Nürnberg-

Marktredwitz
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Aktuelles aus dem Projekt: Eröffnung Infopunkt 

Infopunkt Bahnausbau Nordostbayern 

im Bahnhofsgebäude Marktredwitz

▪ Anlaufstelle für Bürger rund um 

Fragen zum Bahnausbau in 

Nordostbayern

▪ Ausstellung gibt einen Überblick über 

die Projekte

▪ Persönlicher Ansprechpartner aus 

dem Projektteam steht für individuelle 

Fragen zur Verfügung

▪ geöffnet immer donnerstags von 

14:30 bis 18:30 Uhr

▪ Touchscreen ist auch außerhalb der 

Öffnungszeiten zugänglich und bietet 

Informationen
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Prognostiziertes Verkehrskonzept Nürnberg –

Schirnding mit S-Bahn Nürnberg – Neuhaus 
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Legende: Fernverkehr 

Regionalexpress

Regionalbahn

S-Bahn

Güterverkehr pro 

Richtung

1 Stunden-Takt

2 Stunden-Takt

Unterstützung in den 

Hauptverkehrszeiten
Hersbruck 

(r. d. Pegnitz)

Neuhaus

Nürnberg 

Hbf

Pegnitz

Kirchen-

laibach
Markt-

redwitz
Schirnding

Richtung

Schwandorf/

Weiden

Richtung

Bayreuth
Richtung

Hof

Richtung

Cheb

GV 6/8

GV 5/7

GV 5/7

GV 5/7 GV 5/7 GV 3/5 GV 3/5

GV x/y

Nahverkehr gemäß Bayerischer 

Eisenbahngesellschaft*

* Nahverkehrs-Prognose der BEG liegt 

deutlich über Prognose gem. BVWP
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Eisenbahn-Kreuzungsgesetz

▪ Viele Straßenüberführungen 

haben eine zu geringe 

lichte Höhe und müssen im 

Zuge der Elektrifizierung neu 

gebaut werden.

▪ Vorteilsausgleich: Die 

Straßenbaulastträger 

müssen die neuen Brücken 

ablösen. Bei sehr alten 

Brücken kann der 

Vorteilsausgleich annähernd 

der Höhe der Investition 

entsprechen.
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Betroffene Straßenbrücken in den Gemeindegebieten

Nürnberg – Marktredwitz (Einfahrsignal)

Stadt Nürnberg

3 Straßenbrücken

Gemeinde Rückersdorf

1 Straßenbrücke

Stadt Lauf a. d. Pegnitz

2 Straßenbrücken

Stadt Hersbruck

1 Straßenbrücke

VGem Velden

3 Straßenbrücken

Markt Neuhaus/Pegnitz

3 Straßenbrücken

Stadt Pegnitz

3 Straßenbrücken

VGem Creußen

6 Straßenbrücken

Gemeinde Speichersdorf

5 Straßenbrücken

Gemeinde Immenreuth

4 Straßenbrücken

Gemeinde Kulmain

3 Straßenbrücken

VGem Neusorg

4 Straßenbrücken

Stadt Waldershof

2 Straßenbrücken

Gemeindefreies Gebiet im 

Veldensteiner Forst

1 Straßenbrücke

insgesamt betroffene Straßenbrücken: 41

davon im Eigentum von Kommunen: 36

davon im Eigentum von Staatl. Bauämtern: 5

Stand: Januar 2019
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Abgrenzung und Einordnung des Projekts

Ausgangslage:

▪ Im Pegnitztal gibt es auf rund 8 Kilometern Strecke 

23 Eisenbahnbrücken über die Pegnitz. 

▪ Pegnitzbrücken sind erneuerungsbedürftig

▪ Zusätzliche Herausforderungen durch dichte Abfolge 

Tunnel/Brücken an einigen Stellen 

▪ Vorschlag DB: Brücken teilweise durch Neubauten ersetzen

▪ Widerstand des Denkmalschutzes gegen Neubauten

▪ Brückenerneuerung ist nicht Teil des BVWP-Projektes

Aktueller Stand:

▪ Teilweise läuft die Erneuerung, bei einigen Brücken gibt es 

weiterhin Konflikte mit dem Denkmalschutz.

▪ Bei der Erneuerung wird die Elektrifizierung soweit wie 

möglich berücksichtigt.

▪ Enge Abstimmung beider Projekte untereinander
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Status einzelner Brücken

Pegnitz

EÜ km 35,060 – BW-Nr. 1

EÜ km 38,320 – BW-Nr. 2

BW-Nr. 3 – EÜ km 40,910

Vorra

BW-Nr. 4 – EÜ km 41,467

BW-Nr. 5 – EÜ km 42,150

BW-Nr. 6 – EÜ km 42,670

BW-Nr. 9 – EÜ km 43,489

BW-Nr. 8 – EÜ km 43,043

BW-Nr. 7 – EÜ km 42,991

EÜ km 46,305 – BW-Nr. 12

EÜ km 46,665 – BW-Nr. 13

EÜ km 47,349 – BW-Nr. 14

BW-Nr. 15 – EÜ km 47,644

BW-Nr. 18 – EÜ km 50,029

BW-Nr. 17 – EÜ km 49,951

EÜ km 60,758 – BW-Nr. 23

EÜ km 60,119 – BW-Nr. 22

EÜ km 59,683 – BW-Nr. 21

EÜ km 58,824 – BW-Nr. 20

Neuhaus

Hersbruck

BA Neuhaus - Pegnitz

BA Hersbruck-Vorra

Kein Baudenkmal

Block 1: Erneuerung (Tragsicherheit)

Block 2: Sanierung angestrebt

Block 3: Entscheidung offen

BA Vorra-Neuhaus

BW-Nr. 16 – EÜ km 48,126

EÜ km 45,420 – BW-Nr. 10

EÜ km 46,038 – BW-Nr. 11

BW-Nr. 19 – EÜ km 50,375
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Bauwerke mit fehlender Tragfähigkeit

Erneuerung ist nicht vermeidbar und wird 2019-2021 durchgeführt. 

nördl. v. Enzendorf (km 43,489) 

Artelshofen, am Schloss (km 40,91)

südlich Bahnhof Michelfeld (km 60,119)

Eckartwerke, Güntersthal (km 46,665)

Enzendorf alte Staatsstraße (km 42,991)



17 DB Netz AG | Alfred Schmitt, Robert Hanft | 2. Sitzung des Koordinierungsrates Bahnausbau Nürnberg – Schirnding | Marktredwitz | 21.01.2019

Bauwerke mit angestrebtem Erhalt

Bei 7 Brücken muss u.a. der Fahrbahnträgerrost ausgetauscht werden. 

km 43,043

km 45,421

km 46,038 km 46,305

km 47,349

km 47,349
km 48,125

km 47,664
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▪ Die übrigen Bauwerke haben

▪ eine geringe Schadenstoleranz: Es 

treten Schwingbreiten oberhalb der 

Dauerfestigkeit des Materials auf. In 

Zukunft ist mit großer 

Wahrscheinlichkeit mit 

Ermüdungsschäden zu rechnen.

▪ Schäden an WL/Kammermauern

▪ Das Betreiben dieser Brücken birgt auch 

nach einer Sanierung höhere Risiken als bei 

einer neuen Brücke. Beim Auftreten von 

Schäden besteht eine zu kurze Reaktionszeit 

für eine mögliche Erneuerung.

Abb. Brückenschaden km 45,421 (Apr. 2013)

Übrige Bauwerke
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Übrige Bauwerke: Schäden an Unterbauten

▪ Die Widerlager an 9 Bauwerken weisen 

erhebliche Schäden auf, insbesondere an den 

Kammermauern.

▪ Generell ist eine Sanierung der Widerlager 

aufwändig und schwierig, da immer ein Widerlager 

für beide Überbauten verwendet wird. 

▪ Technische Lösung wäre eine vollständige 

Erneuerung der Kammerwände.

▪ Eine Sanierung mittels selbstverankernder 

Bodenvernagelung, ist aufgrund bestehender Risiken 

nicht möglich.

▪ Derzeit werden weitere Sanierungsvarianten 

untersucht z.B. „Korsett“ mittels Stahlgurtungen, 

Bodenaustausch mit Magerbeton, Injektionen, etc.

Abb. Risse an Kammerwand km 41,467
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Bauwerksbeispiel: Stahlverbundrahmen
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Vergleich: Bestand - Erneuerung
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Termin für nächste Sitzung
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▪ Vorschlag DB Netz AG:

Nächster Termin 

Montag, 01. Juli 2019, 10:30 Uhr 



„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ kann auch durch ein anderes Abschlusszitat oder eine Botschaft ersetzt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.bahnausbau-nordostbayern.de


