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1. Begrüßung
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Wechsel bei DB im Koordinierungsrat
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Matthias Trykowski
DB Netz AG
Leiter Bahnausbau 
Nordbayern

Vorsitz Koordinierungsrat Bahnausbau Nürnberg–Schirnding

Michael Engelmann
DB Netz AG
Leiter Ausbau 
Nürnberg–Schirnding 

weiteres Mitglied im Koordinierungsrat von Seiten DB



weitere Wechsel

DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Koordinierungsrat Nürnberg–Schirnding | 30.11.2020 5

Alexander Dietz
stellvertretender 
Geschäftsführer 
Euregio Egrensis

Dr. Birgit 
Seelbinder
Präsidentin 
Euregio Egrensis

Herzlichen Dank an Frau Dr. Seelbinder auch an dieser Stelle für 
die Mitarbeit im Koordinierungsrat und das Engagement für den 
(grenzüberschreitenden) Bahnverkehr in der Region!
Für die Zukunft alles Gute!



2. Aktuelles aus dem Projekt
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Aktuelles aus dem Projekt Nürnberg–Schirnding 
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2020 ...

regelmäßige Projektgespräche mit dem Eisenbahn-Bundesamt

Gespräche mit Behörden und Kommunen 

Technische Vorplanung durch Planungsbüros

Bürgerdialog zu Ergebnissen der Vorplanung

Abwägung der Varianten 

Scoping-Verfahren letzte Abschnitte,
Ableitung faunistische Planungsraumanalyse



Aktuelles aus dem Projekt Nürnberg–Schirnding 
Abschluss der Vorplanung steht unmittelbar bevor

Prüfung Bund: 
Nutzen-Kosten-
Verhältnis, Stimmung 
zum Projekt

2020 2021

derzeit Finalisierung der 
Vorplanung: letzte technische 
Feinarbeiten, Kostenplanung, 
Fertigstellung Unterlagen für Bund

Abschluss Vorplanung 
planmäßig zum 
31.12.2020

Vsl. Kommunikation 
Abschluss Vorplanung 
und ggf. Varianten-
empfehlung an Bund

Beauftragung 
weitere 
Projektphasen 
durch Bund
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ff.

Freigabe 
durch 
Vorstand
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Blick ins Nachbarprojekt
Bürgerdialog Hof–Martinlamitz
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Stadt Hof 

Landkreis Hof 

Moschendorf–Martinlamitz

Landkreis Wunsiedel

Kirchenlamitz–Thölau

Knoten Marktredwitz

Stand: November 2020

Planungsfortschritt:
Überarbeitung der Vorplanung 

Mitte 2020

Mitte 2020

Mitte 2021

Marktleuthen

M

✓

✓

Bürgerdialog 
startet jetzt

→ Bürgerdialog vsl. Sommer 2021



3. Rückblick: Bürgerdialog

10DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Koordinierungsrat Nürnberg–Schirnding | 30.11.2020



11

Online-Infotermine
neues Format für Dialog trotz Corona

▪ Livestream mit Vortrag

▪ Fragen werden über Chat 
gestellt und live 
beantwortet

▪ Überwiegend positives 
Feedback von BürgerInnen 
für Format

▪ 7 Veranstaltungen für 
einzelne Abschnitte von 
Nürnberg bis Schirnding 
(Juni bis Oktober)

▪ Thematische 
Schwerpunkte: 
Schallschutz, 
Variantenplanung 
Pegnitztal, S-Bahn-Ausbau, 
Bahnstrom
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315
Anfragen per E-Mail oder Post

1.950
Zuschauer bei Infoterminen

9 Stunden
Videoaufzeichnung von 
Infoterminen

150
Telefonische Sprechstunden angeboten

110.000
Seitenaufrufe Webseite*

307
Wortmeldungen bei Infoterminen

*seit Juni 2020

Dialog mit der Region in Zahlen:
Abschnitte zwischen Nürnberg und Schirnding
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Bürgerdialog
Beispiele: Fragen aus der Region
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Aufzeichnungen ansehen: 
bahnausbau-nordostbayern.de/ 
infotermine



4. Bahnstromversorgung für 
Nordostbayern
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Rückblick
intensiver Dialog mit viel Gesprächsbedarf

▪ 12. Juni Veröffentlichung Leitungsentwurf als Vorschlag der 
DB für Bahnstromleitung

▪ ab 17. Juni Online-Infotermine, Bürgersprechstunden am 
Telefon und vor Ort, Infos für Presse und Kommunen

▪ insgesamt mehrheitlich konstruktiver Dialog mit Aussicht 
auf Kompromisslösungen (z.B. in Auerbach, Hersbruck)

▪ punktueller Widerstand im Landkreis Amberg-Sulzbach
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Planungshinweise aus der Region
143 Planungshinweise haben uns erreicht, davon...

64 konkrete Vorschläge oder Ideen

33 Hinweise zu Natur und Umwelt

17 Hinweise zu Denkmälern

32 allgemeine Hinweise zur Örtlichkeit

Planungshinweise sind im Leitungsentwurf 
auf unserer Webseite einsehbar

www.bahnausbau-
nordostbayern.de/leitungsentwurfi
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Fahrplan Bahnstrom:
So geht es weiter
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Leitungsentwurf

Dezember 2020
Beauftragung 
Gutachten

Januar 2021
Beginn Erstellung 
Gutachten

Mai 2021
Abschluss 
Gutachten 

Bahnstrom-Gutachten

derzeit
Prüfung der 
Planungshinweise

ca. Ende des Jahres
Veröffentlichung 
Leitungsvarianten

Januar 2021
Beginn Erstellung Unterlagen 
Raumordnungsverfahren

ca. 2. Quartal 2021
Start Raumordnungs-
verfahren erste 
Abschnitte

heute Januar 21 Februar 21 März 21 April 21 Mai 21

Planungsauftrag 
Metropolenbahn
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Wissenschaftliches Gutachten zu Bahnstrom
alternative Versorgungskonzepte werden untersucht

DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Koordinierungsrat Nürnberg–Schirnding | 30.11.2020

▪ Abstimmungsgespräch zwischen DB und Vertretern der Region: breiter Konsens für die 
Untersuchung der offenen Fragen in einem Gutachten

▪ Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Arnd Stephan (Professur für Elektrische Bahnen an der 
TU Dresden)

▪ Inhalt: systematische Identifizierung und Vergleich aller technisch und betrieblich in 
Frage kommenden Varianten, insb.

▪ Freileitungen (bisherige Planung)

▪ dezentrale Versorgung aus dem öffentlichen Netz

▪ starr geerdetes Inselnetz mit Kabelanteilen

▪ Finanzierung: durch Bundesmittel über das Eisenbahn-Bundesamt

▪ Das Gutachten wird auch weiterhin von politischen Vertretern der Region begleitet. © Professur für Elektrische Bahnen

An der Professur für Elektrische Bahnen wird im Fachgebiet der elektrischen 
Verkehrssysteme gelehrt und geforscht. Schwerpunkte bilden die Energieerzeugung und 
-übertragung, die Energieverteilung und -zuführung, das elektrische Fahrzeug, 
die Rückstromführung und Beeinflussung sowie der Fahrzeug- und Anlagenbetrieb.
weitere Informationen: www.ebahnen.de

http://www.ebahnen.de/


5. Fragen
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Wortmeldungen bitte per „Handheben“
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6. Termin für nächste Sitzung
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Unser Vorschlag: Montag, 28. Juni 2021
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www.bahnausbau-nordostbayern.de


